

Udskiftning af vinduer Glostrupparken

dato: 06.06.2021

NYRUP HANSEN A/S

	22					23					24					25					26					27					28					29				
	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr
Øst side mod Parkering																																								
Opgang 8-10-12																																								
Opsætning af stillads																																								
Montering af vinduer opgang 12 (9 stk)																																								
Montering af vinduer opgang 10 (12 stk)																																								
Montering af vinduer opgang 8 (12 stk)	X	X																																						
Udskiftning ståltegl						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
Forberedelse af underlag til facadeplader			X	X	X	X																																		
Montering af facadeplader						X	X	X	X	X																														
Fugearbejder																X	X	X																						
Omstilling stillads til tagrender							X																																	
Demontering eksisterende stern og tagrender								X	X																															
Afkortning spær og klargøring											X	X	X	X	X																									
Rendejern, fodblik, render og nedløb																X	X	X	X	X	X																			
Reetablering tagplader																			X	X																				
Nedtagning af stillads																					X	X	X	X																
Opgang 2-4-6																																								
Opsætning af stillads											X	X	X	X	X																									
Montering af vinduer opgang 6 (12 stk)																X	X	X																						
Montering af vinduer opgang 4 (12 stk)																			X	X	X																			
Montering af vinduer opgang 2 (9 stk)																					X	X																		
Udskiftning ståltegl																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Montering af galvvinduer (3 stk)																																								
Montering af kældervinduer (11 stk)																																								
Forberedelse af underlag til facadeplader																							X	X	X															
Montering af facadeplader																										X	X	X	X	X										
Fugearbejder																										X	X	X												
Omstilling stillads til tagrender																												X												
Demontering eksisterende stern og tagrender																												X	X											
Afkortning spær og klargøring																														X	X	X	X	X						
Rendejern, fodblik, render og nedløb																																			X	X	X	X	X	
Reetablering tagplader																																						X	X	
Nedtagning af stillads																																								