

Udskiftning af vinduer Glostrupparken

NYRUP HANSEN A/S

dato:

26-04-2021

	19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29									
	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr					
Øst side mod Parkering																																																												
Opgang 8-10-12																																																												
Opsætning af stillads	x	x	x																																																									
Montering af vinduer opgang 12 (9 stk)						x	x																																																					
Montering af vinduer opgang 10 (12 stk)							x	x	x																																																			
Montering af vinduer opgang 8 (12 stk)								x	x	x																																																		
Forberedelse af eternit								x	x	x	x	x																																																
Montering af eternit																																																												
Fugearbejder												x	x	x		x	x														x	x	x	x	x																									
Vindues pudsning																																																												
Nedtagning af stillads																																																												
Opgang 2- 4 - 6																																																												
Opsætning af stillads						x	x	x	x	x																																																		
Montering af vinduer opgang 6 (12 stk)											x	x	x																																															
Montering af vinduer opgang 4 (12 stk)												x	x	x																																														
Montering af vinduer opgang 2 (9 stk)																	x	x																																										
Montering af galvvinduer (3 stk)																x	x																																											
Montering af kældervinduer (11 stk)																																																												
Forberedelse af eternit underlag + vandnæse																																																												
Montering af eternit																																																												
Fugearbejder																																																												
Vindues pudsning																																																												
Nedtagning af stillads																																																												
Vest side mod Vej																																																												
Skydedørspartier (48 stk)																																																												
Montering af vinduer (18 stk)																																																												
Fuge arbejder																																																												
Forberedelse af eternit underlag + vandnæse																																																												
Eternit montering																																																												
Vindues pudsning																																																												
Nedtagning af stillads																																																												